



Cremona
COMUNE DI CREMONA

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Regione: Lombardia

Provincia di Cremona

Comune di Cremona

Stazione appaltante: Comune di Cremona

Lavori di: PNRR-M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87- Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riquilificazione di Parco “Ugo Tognazzi” in Viale Po.
CUP : D17H21000420005 – **CIG :** 9869286872

Il sottoscritto Ing. Simone Portesani in qualità di direttore dei lavori in oggetto, comunica che durante i lavori di realizzazione dell'area a verde del parco Ugo Tognazzi, visto i lavori di scavo necessari alla piantumazione di nuova essenza arborea, il movimento del terreno per la semina del prato e la sistemazione del calcestruzzo, sono state rinvenute, sotto lo strato superficiale di terreno, due massetti di calcestruzzo proveniente da passate costruzioni che nel tempo sono state coperte con il terreno e successivo prato. Pertanto in fase di progettazione tali opere non potevano essere contabilizzate.

Di conseguenza si rende necessaria la demolizione dei massetti in calcestruzzo che comportano inciampo e la mancata sicurezza al passaggio pedonale.

Inoltre, visto le piogge di questo periodo, si rende necessario posare delle bordure in metallo di contenimento tra il terreno del prato e il calcestruzzo dei vialetti; senza queste bordure il rischio è che il percolamento delle acque dal terreno danneggi nel tempo il calcestruzzo appena posato.

Visto tale necessità si richiede 15 giorni di proroga dopo la data del 22 marzo per effettuare queste lavorazioni extra.

Letto, Cremona lì 06/03/2024

Il Direttore dei Lavori