



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Sociali



VERBALE relativo alla realizzazione di una Dashboard Decisionale per i Servizi Sociali del Comune di Cremona: Integrazione Dati, Interoperabilità e Visualizzazione Avanzata. MACROFASE 1

Oggi, giovedì 04 del mese di giugno 2025 alle ore 09:00, in una sala del Settore Politiche Sociali sita in Corso Vittorio Emanuele n. 42 si sono riuniti per la valutazione delle attività relative alle fasi della Macrofase 1 ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal contratto,

Per il comune di Cremona:

- Dott.ssa Eugenia Grossi
- Dott. Emanuele Pantisano
- Dott.ssa Stefania Maroli
- Dott. Paolo Ungari
- Dott. Riccardo Orsoni

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0052855	18/06/2025
1.4.4	Settore Politiche Sociali

Premesso:

- che con Determinazione dirigenziale n. 1240/2024 del 15/07/2024 è stata affidata la realizzazione di una Dashboard Decisionale per i Servizi Sociali del Comune di Cremona: Integrazione Dati, Interoperabilità e Visualizzazione Avanzata alla società METARETE s.r.l.;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1466/2024 del 03/09/2024 è stato integrato l'impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 1240/2024 alla società METARETE s.r.l.;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1486/2024 del 05/09/2024 è stata approvata la modifica del finanziamento della determinazione dirigenziale n. 1240/2024.

Tutto ciò premesso, in merito le attività previste dal progetto relativamente alla Macrofase 1 si rileva quanto segue:

Fase 1: Proposta dello stack applicativo selezionato

Ricevuta la documentazione della proposta di stack applicativo e architettura e valutato positivamente.



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Sociali

Fase 2: Consegna deliverable Analisi di alto livello

Ricevuto il documento e valutato positivamente.

Fase 3: Interfacciamento Città Facile

E' stata testata l'integrazione tra Social View e Città Facile in modalità applicativa con esito positivo.

Fase 4: Studio integrazione SocialView con Gecas

Ricevuto il documento ed esaminato, si approva anche se non contiene elementi specifici quale definizione delle responsabilità, degli accordi e dei costi per l'integrazione con fornitore terzo in quanto è subentrata la variabile di definizione di nuove linee guida da parte di regione Lombardia non dipendente dalla società incaricata.

Rilevato, pertanto, il raggiungimento degli obiettivi prefissati si opta per la realizzazione della seconda Macrofase dando atto della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento della seconda macrofase del progetto.

Alle ore 10:30 le operazioni sono concluse.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, steso su n. 2 (due) facciate, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Per il comune di Cremona:

- Dott.ssa Eugenia Grossi
- Dott. Emanuele Pantisano
- Dott.ssa Stefania Maroli
- Dott. Paolo Ungari
- Dott. Riccardo Orsoni

IL DIRETTORE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI

- Dott.ssa Eugenia Grossi -






